

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY, AÑO FISCAL 2024

N°	FASES Y ACTIVIDADES	CRONOGRAMA
01	PREPARACIÓN: Aprobación y difusión de la Ordenanza Municipal Conformación del Equipo Técnico Preparación del Cronograma de Capacitación Preparación de Materiales para Talleres Elaboración de Plan de Actividades	Del 20 al 28 de Febrero del 2023
02	CONVOCATORIA PÚBLICA: Identificación, entrega de invitaciones de las organizaciones civiles registradas en el Libro de Registro de Agentes Participantes de la MDS, para el PP 2023. Inscripción de Agentes Participantes Publicación de Agentes Participantes acreditados	Del 7 de Marzo al 14 de Marzo del 2023
03	CAPACITACIÓN AGENTES PARTICIPANTES: Capacitación a Agentes Participantes: 1) Presupuesto Participativo, 2) Plan de Desarrollo Concertado en el Marco del Presupuesto Participativo, 3) Programas Presupuestales y 4) Proyectos de inversión.	Viernes 17 de Marzo del 2023
04	CAPACITACIÓN AGENTES PARTICIPANTES: Capacitación a Agentes Participantes: Identificación de los criterios de priorización e identificación de Acciones y Proyectos	Lunes 20 de Marzo del 2023
05	TALLER DISTRITAL DE TRABAJO: Rendiciones de Cuentas: A cargo de la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Urbano. Aprobación – Validación de Criterios de Priorización de Proyectos (según ficha matriz)	Lunes 27 de Marzo del 2023
06	FORMALIZACIÓN: Presentación de Acciones de Desarrollo de Proyectos Evaluación Técnica de Propuestas	Lunes 27 de Marzo del 2023
07	FORMALIZACIÓN: Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2023 Elección del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2023	Lunes 27 de Marzo del 2023
08	FORMALIZACIÓN: Elaboración del documento final del Presupuesto Participativo 2023 para su presentación ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	Jueves 30 de Marzo del 2023

